

Ítem 8 de la Agenda Fase inicial del proyecto (PARTE 1)

- Actividades y logros clave de la Fase inicial

PROCARIBE+ FIP: respaldado por 19 países de la región que reúnen los requisitos del GEF

Evaluación final del CLME+
(parcial)*: FEBRERO DE
2021



ENTREGA DEL FIP: 24 DE MARZO DE 2021

APROBACIÓN DEL FIP: 1 DE JUNIO DE 2021

ÚLTIMA REUNIÓN DEL
CDP DEL CLME+: 20-21 DE
OCTUBRE DE 2021

ENVÍO DEL PRODOC: 13 DE JULIO DE 2022

APROBACIÓN DEL DIR. EJEC. DEL FMAM:
8 DE DICIEMBRE DE 2022

CIERRE OPERATIVO DE
CLME+: 31 DE OCTUBRE
DE 2021

INICIO DEL PROYECTO: 5 DE MAYO DE 2023

ACTIVIDADES “REALES” DE LA FASE INICIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

- (Re) Establecimiento de la Unidad de Coordinación del Proyecto
 - Contrataciones de recursos humanos
 - Acuerdo de Oficina (temporal) PROCARIBE+ - IOCARIBE
- Herramientas de gestión del proyecto
- Herramientas de monitoreo y evaluación del proyecto
- Herramientas de gestión de riesgos y problemas del proyecto
- Herramientas de planificación de actividades y de seguimiento de los avances del proyecto (dashboard)
- Sistemas y herramientas de gestión de archivos de proyectos
- Herramientas de reuniones de proyectos, de planificación de viajes y de seguimiento
- Matriz de responsabilidad y rendición de cuentas del proyecto

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA FASE INICIAL

- Perfeccionamiento de acuerdos de gestión y gobernanza del proyecto:

Desarrollo de:

- *borrador* de términos de referencia: Junta del Proyecto (Comité Directivo)
- *borrador* de reglamento: Junta del Proyecto (Comité Directivo)
- *borrador* de términos de referencia: Puntos Focales Nacionales del Proyecto
- *borrador* de matriz de responsabilidad y rendición de cuentas del proyecto

Recopilación de:

- nominaciones de puntos focales nacionales del proyecto
- firmas de documentos del proyecto


ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA FASE INICIAL

- Examen/revisión de la línea de base, los productos y las actividades del proyecto
- Nuevo contacto para la participación de las partes interesadas
- Exploración de acuerdos de coejecución del proyecto con socios prospectos de co-ejecución
- Determinación de los acuerdos contractuales de coejecución
- Exploración de posibles sinergias con otras actividades del GEF y no relacionadas con el GEF
- Salvaguardas sociales y ambientales: examen/revisión de los planes de salvaguardia
- Nuevo contacto con la comunidad del portafolio GEF de aguas internaciones y del proyecto IW:LEARN
- Preparación del taller de inicio del proyecto y primera reunión del comité directivo


Productos clave del Taller de inicio

- Validación del **Marco de resultados del proyecto revisado**
- Revisión del **Plan de trabajo multianual del proyecto** (plan del primer año) y del **plan de adquisiciones**
- **Informe del taller de inicio**

EVALUACIONES TRIMESTRALES DE CALIDAD UNOPS/PNUD



Proceso trimestral de aseguramiento de la calidad con la Junta del Proyecto de UNOPS



Aportes al informe trimestral del PNUD

PROJECT SUCCESS CRITERIA

Version 2.0 | September 2022



**Los 19 países participantes en PROCARIBE+ que reúnen los requisitos del GEF:
FIRMAS DEL PRODOC RECIBIDAS A LA FECHA**

Antigua y Barbuda	Bahamas	Belice	Brasil	Colombia
Costa Rica	Cuba	República Dominicana	Guatemala	Guyana
Haití	Honduras	Jamaica	Panamá	Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía	Suriname	Trinidad y Tobago	Venezuela	

EN NARANJA: ProDoc firmado y página de firmas enviada a la UGCP de PROCARIBE+

**LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN: ¿FIRMAS DEL PRODOC
AL CIERRE DEL PRIMER CDP?**